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1 INLEDNING 
Det ingår mycket arbete i att producera ett evenemang. I evenemangsplaneringen måste man 
komma ihåg många detaljer och uppgifter för att evenemanget skall lyckas och gå enligt 
planerna. Ifall man tycker att man inte har tillräckligt med resurser eller kunskaper i sitt eget 
företag att producera ett evenemang på egen hand, kan man vända sig till en professionell 
evenemangsproducent. Som evenemangsproducent bör man göra saker på eget initiativ, vara 
uthållig och organiserad. Även om yrket kräver vissa egenskaper hos en, är detta en bransch 
där man lär sig av att själv skaffa kunskaper med hårt arbete. (Vallo & Häyrinen 2012: 91-94) 
Evenemangplanering är ett mycket tidskrävande arbete och för att kunna göra arbetet 
ordentligt, kan man jämföra arrangerande av ett evenemang som ett projekt som har distinkta 
uppgifter, skeden och delområden som man bör utföra för att lyckas med projektet. 
Projektledningsteorier fungerar perfekt in i evenemangsplaneringen och detta är orsaken till 
att många använder sig utav dessa teorier, då de planerar och arrangerar evenemang. (Conway 
2009: 285-286) Av dessa orsaker ser jag också på evenemangsplaneringsprocessen som ett 
projekt i detta arbete och använder mig därför utav projektledningsteorier i min teoretiska 
referensram. 
Detta examensarbete är ett praktiskt examensarbete. I ett praktiskt examensarbete undersöker 
och stöder den teoretiska referensramen arbetets idé och ändamål, men en vetenskaplig 
undersökning är inte en nödvändig metod i det praktiska examensarbetet. (Vilkka & 
Airaksinen 2003: 56) Mitt praktiska examensarbete går ut på att assistera en 
planeringsprocess samt i produceringen av ett seminarium för företaget Funk Production Ab:s 
kund, MTL. Jag kommer att under bevakningen av min uppdragsgivare vara delansvarig för 
evenemangets producering och att se till att planeringen framskrider som den skall. I 
examensarbetet går jag igenom de olika faserna för evenemangsplanering enligt de olika 
teorierna, medan jag senare beskriver hur själva utförandet av evenemanget gått till. 
Uppdragsgivaren och kunden får, på basis av mina egna iakttagelser och evaluering, 
förbättringsförslag samt arbetssätt för att utveckla konceptet för framtida evenemang.  
Evenemangsproducering ställer höga krav på den som utför arbetet och något som jag anser 
att jag vill jobba med efter utexamineringen. Jag anser därför att detta var en mycket trevlig 
och lärorik möjlighet för mig, och jag har lärt mig mycket om branschen och de olika 
arbetssätten. Av att ha dokumenterat varje uppgift, och noggrant gått igenom och analyserat 
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varje detalj, anser jag att jag fått flera lärdomar utav hela processen än om jag bara framskridit 
med projektet som ”vanligt”. 
1.1 Frågeställning 
Problemställningen till mitt examensarbete är att ta reda på och lära mig om vad allt som skall 
tas hänsyn till då man producerar ett lyckat evenemang samt då man dokumenterar och 
analyserar ett evenemang. Eftersom detta seminarium är ett relativt nytt koncept för kunden 
och eftersom processen ännu aldrig har dokumenterats, tror jag att både uppdragsgivaren och 
kunden kommer att dra nytta av arbetet. 
Evalueringen och analysen av evenemanget spelar också en stor roll i arbetet av en 
evenemangsplanerare. På grund av detta ordnade kunden ett feedbackformulär för att höra 
deltagarnas åsikter om evenemanget och för att få nyttig information för fortsatt arbete.  
1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet med detta examensarbete är att tillsammans med uppdragsgivaren Funk Production Ab 
producera, genomföra och evaluera ett seminarium till Markkinnointiviestinnän Toiminnan 
Liitto MTL, samt dokumentera hela arbetsprocessen. Detta evenemang är det andra av samma 
koncept. Ett av delsyftena är att förbättra konceptet samtidigt som man vill få nya idéer för 
framtida evenemang. Det andra delsyftet är att främja både uppdragsgivarens och kundens 
fortsatta evenemangsplaneringsarbete. Seminariet är ett utbildningstillfälle med flera talare 
från olika branscher, alla med expertis på marknadsföring inom deras egen bransch. 
Seminariet Toinen Aalto ordnades i Mässcentret, Helsingfors 1.10.2013. 
På uppdragsgivarens begäran kommer jag inte att nämna företagets arbetstagares, 
samarbetspartners eller underleverantörers efternamn eller företagets namn. Detta p.g.a. skydd 
för privatlivet och konkurrenssituationen i branschen. Personer vars namn nämns i sin helhet i 
examensarbetet, har gett tillstånd till det. Jag kommer att i mitt arbete enbart redogöra alla de 
uppgifter, som Funk Production hade ansvar för. Uppdragsgivaren har också bett mig lämna 
bort all finansiell information ur examensarbetet. 
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1.3 Metod- och materialbeskrivning 
Eftersom examensarbetet är ett praktiskt arbete som görs i samarbete med min 
uppdragsgivare, använder jag mig mest av mina och uppdragsgivarens egna erfarenheter och 
iakttagelser vid planeringen och genomförande av evenemanget. I evalueringen använder jag 
mig av mina egna iakttagelser samt av kommentarerna och responsen av deltagarna via en 
evalueringsenkät och kundens feedback. 
Jag bygger upp min teoretiska referensram enligt de olika faserna och delområdena som ingår 
i att producera ett evenemang. Jag använder mig främst av Vallo och Häyrinens handbok 
angående evenemangsplanering, som är den mest aktuella teoriboken inom 
evenemangsbranschen i Finland. Jag utnyttjar även andra teoriböcker om projektplanering och 
evenemangsplanering för att beskriva de olika faserna. 
Med hjälp av denna teori analyserar jag seminariets olika faser och göra slutsatser om hur hela 
projektet lyckats. På basen av mina egna iakttagelser och resultaten från evalueringsenkäten 
gör jag förslag om förbättringar för både uppdragsgivaren och kunden. 
1.4 Uppdragsgivaren Funk Production Oy och MTL 
Funk Production Oy grundades år 2005 av Katri Kärkkäinen, som är också företagets 
verkställande direktör. Funk Production Oy är ett relativt litet professionellt 
evenemangsmarknadsföringsföretag i Helsingfors, med enbart en producent och ett par 
evenemangskoordinatorer. Funk Production Oy har ett starkt nätverk av planerare, experter 
och andra samarbetspartner som hjälper till att producera all sorts evenemang och 
tillställningar. Katri Kärkkäinen har stor erfarenhet inom branschen, och med hjälp av hennes 
team planerar Funk Production alltid varje evenemang enligt kundens unika behov. Funk 
Production har mycket erfarenhet i B2B-evenemang, där företag ordnar evenemang för att 
skapa nya kontakter med andra företag och möjligtvis göra samarbetsavtal mellan företagen. 
(Funk Production 2013) 
Kunden för evenemanget är Markkinoinninviestinnän Toiminnan Liitto MTL. Det inofficiella 
svenska namnet för förbundet är Marknadskommunikationsförbundet i Finland, men 
förkortningen MTL används generellt.  
MTL är en branschorganisation för specialistföretag inom bland annat inom reklam, media 
och marknadsföring. Som medlemmar finns det också företag som utför digital 
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marknadsföring som t.ex. digitala byråer och evenemangsföretag. Som en representativ 
organisation för branschen strävar MTL på att främja medlemsföretagens och branschen 
funktionsförutsättningar. MTL hör till Finlands Näringsliv EK och Servicebranschens 
arbetsgivare PALTA. Förbundet fungerar dels som rådgivande och inspirerande 
medlemsorganisation, dels som opinionsbildande och upplysande intresseorganisation. MTL 
ordnar årligen evenemang och tävlingar samt samlar in information och statistik för 
medlemsföretagen gällande branschen. Det totala bruttoresultatet för medlemsföretagen för år 
2013 var ca 220 miljoner euro och sysselsätter totalt 1600 arbetstagare. Förbundet bildades år 
1942 som reklambyråförbundet, men då mediaföretagen anslöts till förbundet ändrades 
namnet till Markkinoinninviestinnän Toiminnan Liitto MTL. (MTL a & b 2013) 
2 PLANERINGSFAS 
Den mest tidsdrivande och krävande processen i att producera ett evenemang är 
planeringsfasen, se figuren under (Figur 1). Det kan ta flera månader, även år, beroende på 
hur omfattande evenemanget är. Då man planerar grundligt och fokuserar på detaljer redan i 
ett tidigt skede, så är arbetet redan hälften gjort. Ofta förstår man inte hur länge det kan ta att 
producera ett evenemang. Man måste redan vid ett tidigt skede ta alla faktorer i beaktande och 
bl.a. kontakta leverantörerna och göra kontrakt om samarbete med de olika 
samarbetspartnerna. Också genom att låta dessa företag delta i planeringsprocessen, kan man 
få många nya idéer och synpunkter, som kan vara nyttiga i planeringen av evenemanget. Ju 
större evenemang som ordnas, desto tidigare måste arrangören börja planera och göra beslut 
angående evenemanget. Många stora arenor eller hallar kan vara bokade 2-3 år i förväg. 
(Vallo & Häyrinen 2012: 158) 
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Figur 1 Evenemangets olika faser (adopterad av Vallo & Häyrinen 2012: 157)  
Som ansvarig för planeringen och arrangerandet måste man organiserat framskrida med de 
olika uppgifterna som bör göras inför evenemanget. Därför är det viktigt att man bygger upp 
en projektplan för varje evenemang och dess planering. Projektplanen fungerar som ett 
hjälpmedel för att säkra att alla delområden blir gjorda. (Conway 2009:16)  
2.1 Evenemangets mål och innehåll 
Enligt Vallo och Häyrinen får man reda på evenemangets mål och innehåll samt skapar ett 
framgångsrikt evenemang, då man använder sig av de strategiska och operativa frågorna 
gällande evenemanget. (Vallo & Häyrinen 2012: 101-106) Samma frågor använder sig även 
Wolf & Wolf av, med tilläggsfrågan ”När?” (Wolf & Wolf 2005: 1-23)  
I figuren nedan (figur 2) ser man en förkortad version av de frågor som skall besvaras för att 
producera ett lyckat evenemang. De strategiska frågorna är: Varför ordnas evenemanget, 
d.v.s. vad är målet med evenemanget? För vem ordnas evenemanget, d.v.s. vad är målgruppen 
för evenemanget? Vad är det man ordnar, med underfrågorna när och var ordnar man 
evenemanget? Frågorna ger svar på evenemangets meddelande och mål, målgrupp och 
utgångspunkterna, d.v.s. den så kallade idén bakom evenemangets producering. De operativa 
frågorna är: Hur producerar man evenemanget? Hurudant program och innehåll har 
evenemanget? Och vem som fungerar som evenemangets värd? Dessa frågor ger svar på vem 
75	  %	  
10	  %	  
15	  %	  
Evenemangets	  olika	  faser	  
Planeringsfasen	  
Genomföringsfasen	  
Evalueringsfasen	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som sköter om produceringen och koordineringen, vad temat och programmet är samt vem 
som är ansvarig och vem som är beställaren för evenemanget. 
 
Figur 2 Strategiska och operativa frågor till ett lyckat evenemang (adopterad av Vallo & Häyrinen 2012: 101-106) 
2.2 Tidsplanering och projektplan 
På grund av att man kan tänka evenemangsplaneringen som ett projekt, skall man göra upp en 
tidsplan eller en projektplan för projektet. En projektplan är ett måste eftersom den kan 
användas som en mätare för produktivitet, den hjälper teamet att arbeta systematiskt då de vet 
de olika deadlines för uppgifterna, och kan användas som ett referensverktyg, då man planerar 
tidtabellen med samarbetspartnerna och leverantörerna. I en projektplan skriver man upp alla 
delområden och uppgifter som bör göras och när uppgiften måste vara färdig. I projektplanen 
bestämmer man också vem som har ansvaret över de olika uppgifterna. Varje projekt har en 
unik tidsplan, beroende på hur mycket tid man har före själva evenemanget. (Wolf & Wolf 
2005: 58) Nedan (Tabell 1) finns det olika delområden och en möjlig tidtabell, när uppgifterna 
inom delområdet ifråga skall genomföras. 
Tema	  
Idé	  
För	  vem?	  
Varför?	  
Vad?	  
Hur?	  
Hurudan?	  
Vem?	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Tabell 1 Tidtabell för de olika delområden i evenemangsplanering (adapterad av Wolf & Wolf 2005: 59-62) 
6 månader innan, eller tidigare: 
- Datum 
- Lokal 
- Budget 
- Projektplan 
- Marknadsföring 
- Program 
- Byråkrati, kontrakt etc. 
- Logistik 
4 månader innan, eller tidigare: 
- Inredning och dekoration 
- Grundkarta 
- Save-the-date påminnelse 
- Material 
- Meny 
- Inkvartering 
- Transport 
2 eller 3 månader före: 
- Inbjudan 
- Ansökningar om lov och licenser 
- Personal 
En månad eller tidigare: 
- Teknik 
- Menys avsmakning 
- Säkerhetsplan 
- Fastställ planerna och kontrakt 
Två veckor innan: 
- Förstärkningar 
- Tidsschema och script 
- Material 
En vecka innan: 
- Generalrepetition 
- Påminnelse 
 
Samma dag: 
- Kontaktinformation 
- Resumé 
Efter evenemanget: 
- Avslutande möte, feedback 
- Tackkort 
- Evaluering 
2.3 Inbjudningsprocessen 
Att skapa nyfikenhet och intresse för evenemanget är en mycket viktig del som kallas för 
inbjudningsprocessen, där själva evenemangets idé och program marknadsförs till möjliga 
deltagare och kunder. Detta är speciellt betydelsefullt i evenemang som är så kallade B2B-
evenemang, som är riktade mot andra företag. Eftersom informationsmängden nuförtiden är 
otroligt stor och eftersom företag ständigt får olika inbjudan och erbjudande, kan det vara 
svårt att tävla med de andra distributionerna. Enligt nya undersökningar litar människor allt 
mer på rekommendationer som de fått från bekanta. (Vallo & Häyrinen 2012: 19) Därför har 
bl.a. den sociala median och de olika bloggarna där konsumenterna kommenterar produkter 
eller tjänster blivit mycket populära.  Videon, bilder och inslag på nätet påverkar starkt 
människornas åsikter och efterfrågan. 
2.4 Budgetering 
Allt i dagens läge kostar pengar. Och eftersom pengarna inte växer på träd, måste man lägga 
upp en budget som man skall följas då man planerar ett evenemang. Även om en snäv budget 
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kan vara en pina för evenemangsplaneraren, måste man ta det som en utmaning av kreativitet. 
(Vallo & Häyrinen 2012: 149) 
Information om eventuella tidigare liknande evenemang kan ge riktlinjer till hur mycket det 
kostar att ordna evenemanget. Det är också bra att på förhand veta om deltagarnas vanor och 
preferenser, då det gäller bl.a. serveringens budget. I fall det finns erfarenhet av att företagets 
arbetstagare inte alls dricker exempelvis rödvin, lönar det sig inte att beställa vin. Detta vore 
ju att lägga ut onödiga kostnader. (Vallo & Häyrinen 2012: 148) 
Då man räknar ut kostnaderna för ett evenemang, är det bra att räkna kostnaderna aningen i 
överkant och klart nämna att det är fråga om en uppskattad budget och att driftkostnaderna 
kan ändra under projektets lopp, detta för att bevara ett gott rykte. (Vallo & Häyrinen 2012: 
148) 
Till budgeteringen bör också de eventuella inkomsterna beräknas. Bjuder värden gästerna på 
serveringen eller kostar supé-kortet för gästerna? Deltagaravgifter för seminarium och 
inkomster från baren skall uppskattas för att budgeteringen kan hålls så realistisk som möjligt. 
(Vallo & Häyrinen 2012: 149) 
Man kan även leta efter sponsorer för evenemanget. Sponsor behöver inte alltid vara en 
summa pengar, utan kan bestå av bl.a. utlånande av utrustning eller hjälp gratis med något 
delområde i projektet, t.ex. gratis tryck av material. Även sponsorernas insats och hjälp skall 
beräknas med i budgeten. (Vallo & Häyrinen 2012: 77) En annan form av stöd och 
samarbetspartnerskap i evenemang är en s.k. co-branding. Co-branding samarbetspartnerna 
har ett gemensamt intresse för evenemangets målgrupp. Detta fenomen är inte lika allmänt här 
i Finland som det är i t.ex. USA, men allt fler evenemang ordnas i samarbete med olika 
företag. Fördelarna med att ha en co-branding samarbetspartner är att kostnaderna fördelas 
mellan parterna och företagen drar nytta av samarbetspartnernas nätverk. (Vallo & Häyrinen 
2012: 53) 
2.5 Servering 
Det som man serverar på evenemanget bestäms utgående från evenemangets karaktär och 
tema, utrymmets möjligheter, deltagarna och tidpunkten. Det är bra att bestämma 
huvuddragen till serveringen i god tid och be om flera anbud av olika cateringföretag, ifall det 
är möjligt, för att vara säker på att man fått det bästa erbjudande och den bästa möjliga 
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menyn. Cateringföretagen kan även komma med nya idéer och förslag och presentera de 
senaste trenderna inom matvärlden. Detta kan hämta mervärde till evenemanget. (Vallo & 
Häyrinen 2012: 152)  
Då man planerar serveringen till ett evenemang är de viktigaste att man funderar på hur länge 
evenemanget tar, vilken tid på dygnet det ordnas, vem som deltar i evenemanget och hur stort 
deltagarantalet är. Det bör finnas tillräckligt med mat för alla och mellanrummen mellan 
måltiderna måste vara rimliga. (Vallo & Häyrinen 2012: 152) De olika matvanorna och 
måltiderna för olika nationaliteter bör tas i beaktande. Det lönar sig t.ex. inte att börja ett 
seminarium på förmiddagen för en grupp spanjorer med en riklig frukostservering, eftersom 
de inte har som vana att äta mycket på morgonen. Det är också viktigt att ta i beaktande de 
möjligheter och begränsningar som utrymmet och tidpunkten ställer för serveringen. Det lönar 
sig t.ex. inte att servera skaldjur eller liknande som snabbt blir dåligt mitt på varmaste 
sommarsäsongen i en solig sal, ifall man inte har möjligheter till kylapparater. 
Serveringen av alkoholdryck kan vara en knepig sak. Att servera alkoholhaltiga drycker för en 
avgift kräver alltid alkohol tillstånd, även om evenemanget är privat. Under ett privat 
evenemang, för enbart inbjudna gäster är kostnadsfri servering av alkoholhaltiga drycker 
tillåtet om arrangören har informerat polisen om detta. Detta gäller också utrymmen som inte 
anses vara restaurangutrymmen. (Regionförvaltningsverket 2013) 
2.6 Program 
Det är viktigt att bearbeta programmet enligt målgruppens karaktärer och evenemangets tema. 
Programmets kvalitet, aktualitet och relevans skapar deltagarnas upplevelse om evenemanget. 
Om det är t.ex. fråga om ett seminarium kan ämnet inte vara för svårt för deltagarna att 
begripa, men inte heller för enkelt så att deltagarna blir uttråkade. För att undvika ett alldeles 
för monotont program är det bra att, förutom talespersoner ur sin egen organisation också ha 
utomstående talare, som hämtar nytt perspektiv till ämnet. (Vallo & Häyrinen 2012: 209) 
Underhållande program bör kopplas till evenemangets tema och mål, och även publikens 
aktivering är oftast mycket önskvärt. Ibland kan det även vara bra att behålla programmet som 
en överraskning för deltagarna före själva evenemanget. (Vallo & Häyrinen 2012: 210)  
För att inte förvirra deltagarna och för att undvika att deltagarna förlorar programmets röda 
tråd är det bra att ha en konferencier eller värd, som leder deltagarna genom evenemangets 
olika delområden. Konferencier bör vara medveten om evenemangets mål och vad som 
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förväntas av hen, eftersom hen är programmets programledare inför deltagarna. Därmed är det 
bra att konferencieren är med redan i planeringsfasen så att hen får en omfattande bild av 
evenemanget och hens ansvarsuppgifter. Ifall konferencieren är en utomstående person bör 
hen också informeras om organisationens eller företagets verksamhet. Som hjälpmedel behövs 
det oftast ett vägledande manuskript enbart för konferencieren. (Vallo & Häyrinen 2012: 214) 
2.7 Evenemangsmarknadsföring 
Evenemangsmarknadsföring är ett begrepp som är lätt att förklara; det är ett sätt att 
marknadsföra med hjälp av evenemang. Marknadsföring är alltid en målinriktad handling, där 
man försöker komma fram med företagets eller organisationens meddelande och få 
människorna att handla enligt deras riktlinjer. P.g.a. evenemangens generella attraktivitet är 
det mycket förnuftigt att marknadsföra och nästan i smyg komma fram med företagets 
produkter, service eller meddelande. (Vallo & Häyrinen 2012: 19) För att få bästa nyttan utav 
evenemangsmarknadsföringen skall det vara en del av företagets marknadsföringsplan och 
alltid ha ett tydligt meddelande och en tydlig idé. (Vallo & Häyrinen 2012: 20) 
Liksom med all sorts marknadsföring, måste även evenemangets marknadsföring vara väl 
planerat och målinriktat. Man måste veta vem man marknadsför åt och vilka resultat man vill 
nå. Evenemangets marknadsföring inriktas oftast mot möjliga deltagare och 
samarbetspartnerna, men det också är viktigt att informera formellt om evenemanget till 
myndigheter och media, som annars inte skulle veta om evenemanget. (Iiskola-Kesonen 2004: 
56-57, Kansalaisfoorumi a 2010) 
Det mest kritiska målet man försöker nå med evenemangets marknadsföring är den förväntade 
deltagarmängden. Med olika sätt försöker man skapa mera intresse och behov bland 
målgruppen och på så sätt försäkra den förväntade deltagarmängden. För att nå den önskade 
målgruppen, måste man använda sig av de rätta medlen. Här hjälper det ifall man i förhand 
kartlagt sin önskade målgrupp och tagit reda på vad som de är intresserade av och hur man når 
dem bäst. Som exempel lönar det sig inte att sätta inbjudan till den äldre generationen på den 
sociala median, eftersom de enligt statistiken inte använder sig av det lika mycket som den 
yngre generationen. Det är också bra att använda sig av flera olika marknadsföringsmetoder 
för att öka sannolikheten att informationen når rätt målgrupp. (Iiskola-Kesonen 2004: 56-57, 
Kansalaisfoorumi b 2010) 
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En annan mycket viktig, men oftast bortglömd form av marknadsföring är den inre 
marknadsföringen. Det är mycket betydelsefullt att klargöra för personalen som jobbar med 
evenemangsplaneringen vad evenemangets mål är och hur man tänker uppnå dessa mål. Detta 
höjer arbetsmoralen och förstärker samhörigheten bland arbetarna. Samtidigt höjer detta också 
tron om evenemangets framgång. (Iiskola-Kesonen 2004: 56-57, Kansalaisfoorumi a 2010) 
2.8 Riskanalys 
Liksom i alla projekt är det bra att bygga upp en riskanalys utgående från möjliga hot och 
risker. Detta kan man göra med hjälp av hela projektgruppens fantasi. En riskanalys hjälper 
projektplaneraren och medarbetarna att förbereda sig inför möjliga olyckliga problem och 
samtidigt ökar tryggheten till att projektet framskrider även om något skadligt för projektet 
händer. I en riskanalys räknar man upp de möjliga scenarion och räknar ut deras riskvärde 
(R). Riskvärdet berättar hur stort hot varje enskilt scenario är till projektarbetet. Riskvärdet 
räknas genom att man multiplicerar de bedömda värden för sannolikheten att en händelse ska 
inträffa (Sa) med den skada (Sk) som händelsen i så fall orsakar (se formeln nedan). (Lööw 
2001: 36-37, Sedin 2008) 
 
Sannolikhetens och skadans bedömningsskala skall vara lika, men skalorna kan man välja 
själv. För det mesta används skalan 1-5, där 1 betyder att sannolikheten är mycket liten och 
hotet inte är allvarlig, medan 5 betyder att sannolikheten är hög och att hotet är stort. Varje 
olyckligt scenario har följder och därför bör man också tänka ut vad som händer och vad som 
bör göras ifall scenarion påträffas, d.v.s. tänka ut konsekvensen och åtgärderna. Den 
multiplicerade summa d.v.s. riskvärdet berättar projektplaneraren vilka hot man skall 
förbereda sig för mest. (Lööw 2001: 36-37, Sedin 2008)   
Sa * Sk = R 
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Tabell 2 Ett exempel av en riskanalys (adopterad av Lööw 2001: 36-37 och Sedin 2008) 
Vad kan påverka 
projektet negativt? 
Vad är 
riskscenariot? 
(exempel) 
Konsekvens 
Sannolikheten 
att scenariot 
påträffas 
1=liten 
5=hög 
Scenariots 
påverknings-
grad 
1=oviktig 
5=allvarlig  
Åtgärder 
Riskvärde 
(sannolikhet x 
påverknings-
grad) 
Ansvarspersonen 
insjuknar 
Ansvarspersonen är 
frånvarande 
2 4 
Nämna en person 
som tar över 
ansvaret för 
projektet 
8 
Budgeten sänks 
Primära planen 
överskrider 
budgeten 
3 3 
Ändra på planen/ 
komponenterna. 
Förhandla om 
kostnaderna 
9 
Förmedlaren håller 
inte tidtabellen 
Materialet hinner 
inte på plats i tid 
2 5 
Reklamera och 
uppsäg kontraktet 
med förmedlaren 
10 
3 GENOMFÖRINGSSFASEN 
Allt planeringsarbete som gjorts, ett arbete som ofta har tagit flera månader, har gjorts för 
denna stund. Även om själva genomförande av ett evenemang en mycket kort stund och 
ynklig del utav hela processen att arrangera ett evenemang, är det den del då arbetet är som 
intressantaste. (Vallo & Häyrinen 2012: 163) 
Då evenemangdagen närmar sig, är mycket viktigt att se till att personalen och 
samarbetspartnerna vet sina egna och andras ansvarsområden och uppgifter, för att 
evenemanget skall lyckas som planerat. Att bygga upp ett s.k. manuskript angående själva 
evenemangsdagen och kanske även av uppbyggandet och nedmonteringen hjälper personalen 
att få en bild av hur dagens program ser ut och vad som är vars och ens uppgifter under 
dagens lopp. Att även ordna ett s.k. briefing-möte före själva evenemanget, där man går 
igenom programmet och uppgifterna, är mycket praktiskt. På briefing-mötet är det bra att dela 
ut ett dokument där hela personalens ansvarsområden och mobiltelefonnumror är nedskrivna, 
så att arbetarna vet hur de når personerna i fråga under evenemanget. (Vallo & Häyrinen 
2012: 163, Iiskola-Kesonen 2004: 11) 
Uppbyggnaden är den mest tidskrävande delen av genomföringsfasen. (Vallo & Häyrinen 
2012: 164) Under uppbyggnaden ställer man upp alla redskap och dekoration för 
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evenemanget. Tidpunkten och varaktigheten för uppbyggnaden beror alldeles på storleken av 
evenemanget och förberedelserna. Är det fråga om en tom fabriksbyggnad eller ett färdigt 
konferenscentrum, varje evenemang har sin unika byggtid. Byggtiden måste projektledaren 
bedöma utav den information som hen fått av förmedlaren och räkna ut hur mycket tid det tar 
att förbereda och bygga upp allt i tid inför evenemanget. (Vallo & Häyrinen 2012: 164) 
Innan ett stort evenemang är det ibland bra att ordna en generalrepetition för att gå igenom 
hela programmet och för att kontrollera allt material. Ifall programmet innehåller uppträdare 
med t.ex. skådespel eller musik, är det bra att se att allt fungerar och alla vet var de skall vara 
och vilken tid. Det är också bra att alla som deltar i evenemanget är på plats under 
repetitionen. Speciellt testning av tekniska apparaturer är oerhört viktigt i alla evenemang. 
Hörs talet ända bak till sista raden? Är bilden på vitduken tillräckligt skarp? Räcker 
belysningen? Fungerar presentationsmaterialet som den skall? Generalrepetitionen skapar en 
trygghet för producenten och en säkring om att allt kommer att framskrida som det skall. 
(Vallo & Häyrinen 2012: 164-165) 
Under evenemangets lopp måste projektledaren hålla sig lugn och delegera uppgifter till sina 
kolleger. Hen bör skapa en trygg och uppmuntrande atmosfär bland arbetarna. Hen får inte 
heller ta alldeles för många arbetsuppgifter, utan måste kunna övervaka att framgång 
evenemanget framgår enligt planerna och att de anställdas arbete löper som det skall. Bakom 
kulisserna kan situationen vara t.o.m. kaotisk ibland med olika problem, men detta får inte 
deltagarna, publiken eller arbetarna se eller veta om ifall det inte berör dem direkt. (Iiskola-
Kesonen 2004: 11) 
Oavsett evenemang måste säkerhetsfrågor beaktas och kontrolleras. I Finland reglerar lagen 
om sammankomster (530/1999), räddningslagen (379/2011) och ordningslagen (612/2003) 
om säkerhetsregler och räddningsplaner för evenemang. Finlands Röda Kors är den officiella 
samarbetspartnern gällande första hjälps-frågorna i Finland. Alla licenser och rapporter till 
myndigheterna skall vara i sin ordning inför varje evenemang. Ibland krävs det en skild 
säkerhets- och räddningsplan för evenemanget. Denna skall godkännas av stadens 
räddningsverk.  
Att planera en omfattande räddningsplan är aldrig bortslösad tid, ifall något livshotande 
händer och t.ex. evakueringen fungerar smidigt kan det rädda många människoliv. Att hyra in 
utomstående professionell säkerhetspersonal är ett mycket praktiskt val, men behovet av antal 
säkerhetsutbildad personal beror dock alltid på evenemangets karaktärer. T.ex. till ett 
  14  
evenemang med internationella deltagare, politiska och religiösa beslutsfattare eller till 
medlemmar från organisationers högsta ledning, bör man ägna särskild uppmärksamhet åt 
säkerheten. Det lönar sig att alltid kontrollera att man har försäkringar och att försäkringen 
täcker olycksfall vid evenemang, trots att evenemangsföretag och näringsidkare inom 
evenemangsplanering oftast har en egen försäkring. (Vallo & Häyrinen 2012: 179-180) 
4 EVALUERINGSFASEN 
Efter evenemanget är det viktigt att bl.a. tacka de olika parterna, leverera material eller 
minnen åt deltagarna, samlar feedback, mäta och dokumentera resultaten av evenemanget och 
ta hand om eventuell kontaktsbegäran. (Vallo & Häyrinen 2012: 181) I ett avslutande möte 
med arbetsgruppen evalueras evenemangets genomförande ur arbetsgruppens synvinkel och 
möjliga förbättringsområden dokumenteras och beaktas i framtida planeringar. Även 
deltagarnas och samarbetspartnernas feedback är viktigt att samlas och mäta tillfredsställelse. 
Detta kan göras med hjälp av en evalueringsblankett ett par dagar efter evenemanget, då allt 
ännu är färskt i minnet. Eller varför inte ringa personligen eller t.o.m. komma överens om en 
lunchträff för att gå igenom samarbetspartnernas åsikter? (Vallo & Häyrinen 2012: 185) 
Nedan (Figur 3) har skribenten enligt egna iakttagelser räknat upp ett par exempel på vilka 
delområden som bör tas i beaktande, då man samlar in feedback från olika parter. 
 
Figur 3 Exempel på delområden för evalueringen (skribentens egna iakttagelser) 
Det är också viktigt att tacka arbetsgruppsmedlemmarna och samarbetspartnerna för ett gott 
arbete och förehålla en god relation till dem inför eventuella samarbeten i framtiden. Att ge en 
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affärsgåva åt samarbetspartnerna och talare eller andra uppträdare är ett ypperligt sätt att visa 
sin tacksamhet. (Vallo & Häyrinen 2012: 181-183, Iiskola-Kesonen 2004: 12) 
5 TOINEN AALTO 2013 
5.1 Planeringsfasen 
Enligt Vallo och Häyrinen är planeringsfasen den mest tidsdrivande och krävande del i att 
producera ett evenemang. Vår planeringsfas började då MTLs verkställande direktör Tarja 
Virmala tog kontakt med Funk Productions verkställande direktör Katri Kärkkäinen i april 
2013. Eftersom MTL och Funk Production har en lång gemensam historia och Funk även 
planerat MTLs lansering av Toinen Aalto-seminarium år 2012 med god framgång, ville MTL 
fortsätta samarbetet inför deras andra seminarium. I teorin uppmuntrar Vallo och Häyrinen 
evenemangsplanerare att göra kontrakt med de man jobbar med i ett tidigt skede, för att 
undvika inte önskvärda händelser. Kärkkäinen tog kontakt med Virmala i maj för att gå 
igenom MTLs anbud inför evenemanget och för att komma överens om vilka delområden i 
evenemangsplaneringen Funk Production skulle sköta. Efter diskussionen meddelade 
Kärkkäinen att hon ville att jag skulle fungera som evenemangskoordinator för projektet. 
Vi började arbetet med att tillsammans bygga upp en projektplan (se bilaga 1), för att 
kartlägga alla de delområden som vi skulle ta i beaktande under planeringsprocessen. Detta är 
även ett utav de första uppgifterna som Vallo och Häyrinen rekommenderar att börja med. Det 
tidigare seminariets projektplan och iakttagelser hjälpte oss mycket i denna uppgift. De 
hjälpte oss att se vilka delområden bör tas i beaktan och vad den passliga tidsplanen är för 
processen. 
5.1.1 Planeringsgruppen 
Det egentliga öppningsmötet för planeringen hade vi den 5.8.2013 i MTLs kontor. På mötet 
deltog, förutom MTL och Funk Production representanter, också Joel Hypén från Siro 
Production Oy närvarande. Joel Hypén fungerade som den tekniska producenten och Art 
Director under Toinen Aalto 2012, så det var rätt logiskt att fatta beslutet att ta med honom i 
planeringsgruppen även denna gång. Planeringsgruppen bestod av sex (6) personer, MTLs 
verkställande direktör Tarja Virmala, MTLs projektkoordinator, MTLs talesman, Funk 
Productions verkställande direktör Katri Kärkkäinen, mig själv, och Joel Hypén. Jag var den 
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enda nya medlemmen i planeringsgruppen, dock medveten om seminariet och dess mål, 
eftersom jag assisterade med uppgifter under samma evenemang år 2012. 
5.1.2 Evenemangets karaktär och mål 
Vallo och Häyrinen introducerar oss med de sex (6) frågorna; Varför? För vem? Vad? Hur? 
Hurudant? och Vem? - inkluderat Wolfs tilläggsfråga När?, som bör besvaras för att få reda 
på evenemangets karaktär och mål. Dessa frågor hade Virmala redan besvarat, då vi började 
projektet. 
MTL ordnar i samarbete med olika företag den andra Toinen Aalto-seminarium i Helsingfors 
den 1.10.2013. Målet och syftet med Toinen Aalto var att utbilda och uppmuntra 
seminariedeltagarna att använda marknadsföring bättre i deras arbete, för att hämta fram 
Finlands konkurrensförmåga till allmänheten. Delsyftet var att lyfta fram Finlands 
ingenjörskunnande och motivera ingenjörerna att marknadsföra sina produkter och service 
bättre. På grund av detta delsyfte var den stora höjdpunkten och avslutningen på evenemanget 
prisgivningen av ”Suomen markkinointihenkisin insinööri 2013”, d.v.s. den mest 
marknadsföringsandliga finska ingenjören 2013 med ett pris på 10 000 €. Priset för åren 2013 
och 2014 doneras av Teknologiindustrins 100-årsstiftelse. Målgruppen för evenemanget var 
bl.a. merkonomer, tradenomer och ingenjörer. 
5.1.3 Programmet och samarbetspartnerna 
Eftersom evenemangets program och dess attraktion och aktualitet skapar deltagarnas 
upplevelse om evenemanget, bör man enligt Vallo och Häyrinen tänka noggrant över 
programmets innehåll och vem man ber att ”uppträda” inför publiken. Liksom föregående år, 
var programmets uppbyggnad MTLs uppgift. MTL hade byggt upp en presentation av 
evenemanget som vi gick igenom under mötet. Presentationen var riktad för 
medlemsföretagen och möjliga samarbetspartnerna. Under öppningsmötet fick vi veta att en 
stor del av evenemangets program (se bilaga 2) redan var färdigt och att en del av talarna hade 
bekräftat deras deltagande. Peter Nyman fungerade som moderator och presentatör under 
seminariet. TEKES generaldirektör Pekka Soini, hjärnforskare Marja-Liisa Halko och 
Finlands Näringslivs EK:s direktör Leena Mörttinen hade lovat hålla ett inspirerande tal under 
seminariet. Virmala berättade även att hon hade förhandlat med författaren Sofi Oksanen om 
möjligheten att fungera som keynote speaker under seminariet. 
  17  
Ett evenemang kan inte ordnas utan finansiella investeringar. Vid detta skede hade stora 
företag som Neste Oil, Tieto och Wärtsilä, fackförbunden Sefe och TEK, 
näringslivsorganisationerna Finlands Näringsliv EK och Teknologindustrin, offentliga 
innovationsorganisationerna TEKES och VTT, samt tidningen Tekniikka ja Talous bekräftat 
deras stöd och deltagande i evenemanget. Som co-branding samarbetspartner fick de synlighet 
i evenemangets marknadsföring och i det publicerade materialet (se bild 2 i bilaga 4), samt 
möjlighet att ställa upp ett stånd i lobbyn utanför seminariesalen för att kunna skapa nätverk 
med deltagarna. Dessa co-branding samarbetspartners och deras finansiella stöd gjorde det 
möjligt att ordna Toinen Aalto. Som tack för stödet ville kunden även erbjuda en privat lunch 
för samarbetspartners ledning innan seminariet. 
Under planeringsfasen bekräftade även andra företag att delta i evenemanget och stödja 
arrangemanget. Sammanlagt hade Toinen Aalto 2013 tretton (13) stycken samarbetspartner. 
Det var dock enbart fyra (4) samarbetspartner som ville ställa upp ett stånd utanför 
seminariesalen. MTL skötte om kontakterna mellan evenemangets co-branding 
samarbetspartnerna under hela projektet. 
5.1.4 Inbjudningsprocess och evenemangsmarknadsföring 
Kunden hade bestämt sig för att inte lägga pengar på broschyrer och pappersinbjudan d.v.s. 
utskriftsjobb, eftersom de var den största utgiften i budgeten år 2012. Därmed bad hon oss 
hjälpa med att komma på nya sätt att nå målgruppen, som bestod av bl.a. merkonomer, 
tradenomer och ingenjörer. Eftersom seminariet har en inträdesavgift, visste vi att 
marknadsföringen av evenemanget var en väldigt viktig del för att locka tillräckligt många 
deltagare till seminariet. Målet var att nå ett deltagarantal på 300 personer. 
Eftersom reklam-marknadsföringen inte kom på fråga, måste vi komma på ett förmånligare 
sätt att marknadsföra detta evenemang. Vallo och Häyrinen påminner i teorin om hur stort 
inflytande bekantas rekommendationer och åsikter har på människors beslutsfattande. Jag tror 
Kärkkäinen och Hypén hade liknande resonemang, då de föreslog att utnyttja den sociala 
median som ett distributionsmedel i inbjudningsprocessen. De föreslog att producera en 
video-teaser, där evenemanget och dess tema introduceras på ett roligt sätt. Kunden tyckte om 
idén och beslöt sig för att genomföra planen. Kärkkäinen bad en Copywriter att skriva ett 
manuskript för en rolig, men provocerande ”reklam”-video på 50 sekunder. Meningen var att 
med hjälp av den sociala medias möjlighet att dela med sig information, sprida denna video i 
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nätet och förhoppningsvis locka människor till seminariet. Video publicerades i Youtube den 
23.8. och delades vidare via bl.a. Facebook, Twitter och LinkedIn.  
MTL skapa även en elektronisk inbjudan, som de skickade via epost till personer på deras 
kunddatabas. Eftersom vi förväntade oss att Sofi Oksanens keynote speech (se bild 4 i bilaga 
4) skulle väcka stort intresse, marknadsförde vi starkt hennes deltagande i evenemanget. 
Allt som allt anmälde sig 160 personer till evenemanget, vilket var ungefär hälften av den 
önskade anmälningsantalet. 
Vi introducera kunden med vår nya registrerade mobilapplikation. Med hjälp av EventApps® 
kan deltagarna få all nödvändiga information om evenemanget rakt i sin smarttelefon. Där 
finns programmets tidtabeller, talarprofiler, sociala media-meddelanden på evenemangets 
egna hashtag samt möjligheten att skicka feedback direkt till arrangörerna. Användningen av 
denna applikation var en av orsakerna, varför MTL kunde slopa utskriftsjobbet. Länken till 
applikationens nerladdning skickades via sms-meddelande dagen innan evenemanget. Vi 
ställde även upp skyltar vid evenemangets anmälningsdisk med en anskaffad QR-kod, som 
fungera som en länk till nerladdningssidan för applikationen. Detta var ifall deltagarna inte 
laddat ner applikationen innan evenemanget eller av någon anledning inte mottagit sms-
meddelandet. 
5.1.5 Evenemangslokal, servering och dekoration 
Då vi fick uppdraget att producera Toinen Aalto 2013, hade kunden redan valt lokalen för 
evenemanget. Hyreskontraktet om kongressvingens festsal med Mässcentret i Böle, 
Helsingfors hade redan skrivits under, men detaljerna inför evenemanget ännu var helt öppna, 
dessa blev för Funk Production med mig i spetsen att koordinera. En orsak till varför kunden 
beslöt sig att ordna seminariet på Mässcentret var p.g.a. att Teknologi mässan pågick under 
samma tidperiod. Kunden hoppades på att en del av mässdeltagarna skulle bli intresserade och 
delta i Toinen Aalto-seminariet. 
Att organiserat gå igenom alla delområdena som är bygget upp evenemanget är ett måste. Den 
23.5.2014 besökte vi första gången Mässcentret och dess representanter för att gå igenom 
evenemangets delområden. På mötet deltog även en representant från Fazer Ravintolat, som 
alltid står för servering av mat och dryck på Mässcentret. Kunden ville alldeles själv sköta om 
planeringen och organiseringen av evenemangets servering. Vi gav dock liknande råd som 
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Vallo och Häyrinen om vad som bör beaktas, då man planerar serveringen till ett evenemang. 
Man bör tänka på de allmänna måltiderna och hur serveringen passar in i evenemangets tema. 
Under samma besök i Mässcentren bekantade vi oss med utrymmen och gick igenom 
programmet för evenemanget. Vi hörde att Mässcentrets kongressvinge skulle genomgå en 
renovering före tidpunkten för vårt evenemang. Då skulle alla ytor, textiler och möbler 
förnyas. Renoveringen skulle vara klar i september 2013. Vi var mycket nöjda med det facto 
att allt skulle vara nytt inför kundens evenemang. Vi träffade även den tekniska ansvariga 
personen på Mässcentret för SVV Oy, som sköter om telekommunikations-och audiovisuella 
implementeringarna på Mässcentret. Det var mycket viktigt för kunden att allt fungerar som 
det skall under programmet, så jag och Kärkkäinen förde en lång konversation med SVVs 
representant för att bygga upp deras erbjudande om de tekniska implementeringarna. Detta för 
att verkligen garantera att allting skulle gå enligt kundens önskemål. Efter besöket bad vi 
Mässcentrets representant att skicka bottenplanen på utrymmen åt oss via epost (se bilaga 5). 
Med bottenplanen kunde vi planera evenemangets layout och inredning (se bild 3 i bilaga 4).  
Ifall man börjar planeringsprocessen i god tid, så som Vallo och Häyrinen uppmanar, blir 
tidtabellen inte så hektisk. Efter sommarsemestersperioden besökte planeringsgruppen 
Mässcentret igen den 22.8.2013, men denna gång hade vi vår dekoratör med oss. Hanni 
Reinikainen äger företaget Element Lab, som har varit Funk Productions samarbetspartner i 
många år. Vi fick se de nästan färdiga utrymmen och ytorna i salen och lobbyn. Under 
besöket planerade vi tillsammans med Reinikainen hur utrymmet kunde dekoreras och 
diskuterade om olika möjligheter. Kärkkäinen bad Reinikainen att bygga upp tre alternativa 
helheter av dekorationen, som vi kunde erbjuda kunden. 
Den 19.9. bekräftade kunden dekorationens detaljer. MTL ville ha två stora stilleben av 
blommor på scenens ändor, två lite mindre stilleben av blommor till buffé-borden (se bilderna 
5 och 6 i bilaga 4), samt scenens maskering med tyg i evenemangets temafärg. Temafärgerna 
för detta evenemang var samma som föregående år; klargul och klarblå. Vi hyrde även tio 
stora garderobsblommor ifrån en utomstående förmedlare. Växternas mening var att fylla upp 
de tomma utrymmena i salen och skapa en varmare atmosfär. 
5.1.6 Fördröjningar och problem 
Då man räknar upp de möjliga hoten och tänker ut lösningarna till en riskanalys, kan man 
bättre förbereda sig inför möjliga olyckliga problem och samtidigt ökas tryggheten till att man 
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klarar av de utmaningar som inträffar under projektets gång. Detta är Lööws och Sedins 
motiveringar till att bygga upp en riskanalys. Trots denna motivering, byggde vi aldrig en 
riskanalys till Toinen Aalto 2013. 
Ty den hårda pressen från MTLs styrelse, kunde Toinen Aalto 2013 inte göra förlust. Detta 
gjorde kunden mycket ovillig att bekräfta delområden angående evenemangets utgifter och 
tjänster. Under öppningsmötet den 22.5. vägrade kunden att fastställa utgifter gällande bl.a. de 
tekniska implementeringarna och dekorationen. Kärkkäinen gick med på att uppskjuta 
bekräftelserna, även om det komplicerade en aning vårt arbete. Efter sommaren, då vi tog upp 
dessa frågor igen, hade kunden till vår förvåning missförstått mängden av utgifter som ännu 
måste fastställas inför evenemangets producering. Kunden trodde att de bekräftelserna som de 
gjorde på våren var de enda nödvändiga för att evenemanget kunde ordnas. Efter en svår 
diskussion och genomgång av budgeten, var alla på samma sida och vi kunde fortsätta med 
planeringen.  
Den 3.9.2013 fick Kärkkäinen ett epost av Virmala, där hon uttryckte sin oro och besvikelse 
över det låga deltagarantalet och att video-teasern inte hämtat mera anmälningar, som önskat. 
Kärkkäinen, jag och Hypén träffade Virmala med hennes kollega den 6.9. för att tala om 
situationen och försöka komma upp med en lösning för situationen. De förväntade 
inkomsterna från deltagaravgifterna var en essentiell del utav budgeteringen. Eftersom det 
rådande antalet anmälda inte nådde den förutsagda och önskade summan, var kunden rädd att 
evenemanget kommer göra förlust. 
Under mötet uppmuntrade vi kunden om att tro på projektet och att inte tappa hoppet. Vi 
påminde kunden om hur viktigt det är att själv fungera som ett inspirerade sändebud för ämnet 
och att vara engagerad. Vårt råd var att kunden skulle kontakta evenemangets 
samarbetspartner och ber dem att på sitt håll sprida information om evenemanget, samt väcka 
intresse bland målgruppen. Vi betona att man bör vara aktiv i den sociala median, för att få 
goda resultat. Vi erbjöd även att de kan skicka den elektroniska inbjudan åt ett antal personer 
från vår egen kunddatabas. Så småningom efter detta började vi få flera anmälningar. 
 9.9. fick Virmala ett epost av Sofi Oksanens producent om Oksanens ändrade tidtabell för 
evenemangsdagen. Enligt den preliminära tidtabellen, skulle Sofi Oksanen ha sin keynote 
speech till sist i programmet. Tyvärr var Oksanen nu tvungen att ge sig av mycket tidigare 
från Mässcentret p.g.a. avgående flyg från Helsingfors-Vanda flygfält. Som tur, efter en 
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stunds organisering, gick den andra keynote speakern Stephen Prentice med på att byta sin 
taltur sinsemellan med Oksanen. 
5.1.7 Tekniska och audiovisuella implementeringar 
Som tidigare nämn, var Joel Hypén den tekniska producenten och Art Directorn under 
evenemanget. Eftersom han likaså var med i produceringen av samma koncepts seminarium 
år 2012, kunde vi utnyttja hans skapade material även detta år. Animationer med vågor som 
passar evenemangets namn, användes emellan talturer och var en fin detalj i seminariet. 
I början av projektet föreslog vi möjligheten att dela Mässcentrets stora vitduk i tre (3) delar. 
På den ena skärmen skulle visas de sociala media-meddelanden och ”tweeten”, talarnas 
material på den mittersta, samt animationer eller bilder på den tredje. Funk Production tyckte 
tillsammans Hypén att detta skulle hämta mervärde för evenemanget, då deltagarna kunde 
interaktivt delta i programmet med meddelanden via de olika sociala kanalerna med 
evenemangets hashtag #toinenaalto. Men kunden slopa förslaget av ekonomiska skäl. 
Eftersom evenemanget fokuserade på de olika talarnas talturer, måste speciellt den 
audiovisuella tekniken fungera perfekt. Jag fick som uppgift att ta hand om talarnas 
presentationsmaterial och sätta mikrofonerna färdigt åt dem före deras tur. Vi bad talarna 
skicka mig sina presentationer ett par vardagar innan evenemanget, så att jag kunde sätta de 
samman till ett enda stort dokument. På så vis blev det inga onödiga avbrytanden i 
programmet, då var och ens taltur tog slut. Som tur var detta inte min första gång i denna 
position, så uppgiften var relativt enkel. 
Som nämnt tidigare, sköter SVV om allt som gäller teknik i Mässcentret. SVV förmedlade 
redskapen som vi beställde och Hypén fungerade som seminariets direktör. 
5.2 Genomföringsfasen 
Ett par dagar innan evenemanget byggde jag upp tillsammans med Virmala manuskriptet (se 
bilaga 3) för Peter Nyman och personalen. Detta rekommenderar även Iiskola-Kesonen att 
göra strax innan ett evenemang, så att alla vet evenemangets uppbyggnad och sina uppgifter. 
Jag delade ut variationer av detta manuskript till hela personalen under evenemangsdagen. Jag 
hade också samlat ihop en lista med kontaktuppgifterna till olika ansvarspersoner, som kan 
kontaktas då det uppstår frågor som berör deras delområde. Eftersom jag delade ansvaret för 
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evenemangets gång med Kärkkäinen, var jag tvungen att delegera och förtro uppgifter åt mina 
kolleger och praktikanter. Iiskola-Kesonen betonar även betydelsen av projektledarens 
tillgänglighet och hur projektledaren inte får ta för många uppgifter åt sig. 
Vi hade kommit överens med Mässcentret och SVV om att seminariesalen är färdigt inredd 
och att de tekniska apparaturer fungerar kl. 9.00 på evenemangsmorgonen, då vi anlände på 
plats. Dekoratören med sin praktikant hade redan anlänt en timme tidigare på plats och var i 
full fart med dekoreringen. De började med att bygga upp de mindre stilleben av blommor, 
eftersom de skulle vara framställda under samarbetspartnernas lunch kl. 11.00. Då vi anlände, 
var de nästan färdiga med scenens maskering. Kärkkäinen, Hypén och jag började genast gå 
igenom presentationsmaterialen, som jag samlat ihop föregående dag. Hypén hade byggt upp 
en s.k. spellista med de olika komponenterna i seminariet. Denna spellista påminner 
direktören om vad som visas på vitduken och när det bör visas. Kl. 10.30 då vi hade 
generalrepetition i seminariesalen, tog våra kolleger emot samarbetspartnerna, som skulle 
bjudas på lunch kl. 11.00. Enligt Vallo och Häyrinen är generalrepetitioner en 
säkerhetsåtgärd, då man testar alla element i evenemangets program. Då tekniken fungerade 
som den skulle, gick hela personalen också och äta lunch till Mässcentrets Piazza-restaurang. 
Ca kl. 12 anlände Peter Nyman på plats. Jag gick igenom programmet med honom och 
berättade vad som förväntas av honom. Jag var under hela seminariet i seminariesalen bredvid 
scenen och ta hand om presentationsmaterialen samt mikrofonerna för talarna.  
Den verkställande direktören för Helkama Velox Oy, Jari Elamo vann ”Suomen 
markkinointihenkisin insinööri 2013”-tävlingen och priset på 10 000€. Han körde in i salen på 
en granljusröd Jopo-cykel, som senare lottades åt den lyckliga deltagaren i publiken.  
Nedmonteringen inträffade efter att evenemangets cocktailfest tagit slut klo 19.30, men Funk 
Productions personal tog sitt farväl redan då seminariet tog slut kl. 17.30 
5.3 Evalueringsfasen 
Efter seminariet tackade MTL deltagarna, talarna och samarbetspartnerna för deltagande i 
seminariet via epost. Detta tillvägagångssätt uppmuntrar även Vallo och Häyrinen till. I 
sambandet med detta tack bad MTL deltagarna att fylla i en evalueringsenkät via nätet 
evenemangets framgång. Enkäten var uppbyggd med hjälp av enkätsverktyget Webropol, som 
enkelt samlar all information på samma ställe. Webropol ritar även tabeller och diagram om 
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svarens statistik. Enkäten skickades åt alla de 160 som anmälde sig till evenemanget. Ca 25 % 
av deltagarna besvarade enkätsfrågorna (se bilaga 6) 
Två veckor efter evenemanget hade hela planeringsgruppen ett avslutande och utvärderande 
möte. Vi gick igenom resultaten och kommentarerna av enkäten, samt diskuterade om våra 
egna iakttagelser. Dessutom försökte vi komma med förbättringsförslag inför kommande 
evenemang i samma koncept.  
6 ANALYS OCH KONKLUSIONER 
I detta kapitel analyserar jag examensarbetet och arbetsprocessen alldeles enligt mina egna 
iakttagelser, men speglar dem också med kundens kommentarer samt med resultaten som 
kommit fram i deltagarnas evalueringsenkät. 
Jag lade redan vid ett tidigt skede märke på att kommunikationen bland planeringsgruppen 
inte var tillräcklig, vilket gjorde arbetet ibland mycket svårt. Då kunden beslöt att själv sköta 
om kommunikationen mellan bl.a. samarbetspartnerna och talarna, blev mellanhänder 
oundvikliga element i kommunikationscirkeln. Även gisslan ”trasiga telefonen” uppkom 
under projektets gång. 
En del utav de svårigheterna som planeringsgruppen bemötte skulle enligt min åsikt ha kunnat 
undvikas. Då kunden t.ex. var missnöjd över det låga anmälningsantalet i september, anser jag 
felet var i den bristfälliga inre marknadsföringen. Jag anser att antalet anmälningar vore ha 
varit högre ifall kunden engagerat sig mer och motivera samarbetsparterna att marknadsföra 
evenemanget på sina håll. 
Jag kom även till den slutsatsen att kunden förväntningar på antalet anmälningar var för 
optimistisk och borde ha varit närmare första årets anmälningsantal (vad jag minns ca 120 
pax). 
41 stycken deltagare besvarade MTLs enkätsfrågor. Eftersom jag enbart har tillgång till de 
färdiga diagrammen och svaren, och inte hade möjligheten att analysera responsen med hjälp 
av ett datorprogram som t.ex. SPSS, kan jag inte ta ställning till resultatets validitet eller 
reliabilitet. Oberoende responsens tillförlitlighet, får jag och kunden användbar och nyttig 
information av enkätens resultat och kommentarer. Enkätsfrågorna berörde evenemangets 
helhet, marknadsföring, innehåll och program, praktiska arrangemang som t.ex. servering, 
stånd-avdelning, förbättringsförslag, samt önskade evenemangskoncept.  
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En mycket viktig faktor, som nämns flera gånger i enkätresultaten och som jag tycker sänkte 
programmets kvalitetsbild avsevärt, var det att konferencieren inte hade förberett sig 
tillräckligt för presentera evenemangets program naturligt och ge ett sakkunnigt intryck.  
Även om evenemangets mål och syfte var mycket klar och tydlig, ifrågasätter jag 
evenemangets behov. Svårigheten att väcka tillräcklig intresse i målgruppen var känd redan i 
Toinen Aalto 2012. Efter att ha otal gånger försökt komma på förslag om hur man kunde öka 
intresset för ett liknande evenemang, återkommer jag gång på gång tillbaka till evenemangets 
program. Facto är att evenemangets innehåll är det som ökar efterfrågan och intresse. Kunden 
bör tänka om programmets uppbyggnad och kritiskt sålla bland alternativen. 
6.1 Avslutande ord 
Trots ett få antal fördröjningar och hot var alla i planeringsgruppen mycket nöjda med 
arbetsprocessen och själva evenemanget. För att citera MTLs Tarja Virmala (översatt till 
svenska):  
”Funk Production var med i planeringen enda från första början och gjorde aktivt förslag om 
hur vi kunde marknadsföra samt liva upp evenemanget. FPs personer var under hela 
planerings- och genomföringsfasen en del av vårt sammansvetsade team. Vi gladde oss över 
framgångarna och sörjde motgångarna alla tillsammans. Deltagarna var mycket nöjda med 
seminariet. Varje detalj var genomförligt bearbetad.”(via epost den 28.10.2013) 
Då jag fick ansvaret för projektet, var jag samtidigt rädd och ivrig. Jag hade aldrig haft så 
mycket ansvar i ett så stort evenemang förut. Kärkkäinens tillit på mig och mina kunskaper 
gjorde mig otrolig lycklig och stolt, men ödmjuk och försiktig på samma gång. Jag bemötte 
inga allvarliga svårigheter under arbetets lopp och anser uppdragsgivarens stöd varit 
tillräcklig. Kärkkäinen iver och sättet att uppmana ens individualitet, får mig att återvända 
varje gång till jobbet i gott humör.  
Detta examensarbete var en mycket lärorik upplevelse. Kontakterna och erfarenheterna jag tar 
med mig kommer att hjälpa mig i framtida utmaningar och uppgifter. 
Till sist vill jag tacka MTL och Funk Production för uppdraget och tilliten. Ett speciellt tack åt 
Katri Kärkkäinen, som är den bästa chefen jag någonsin haft. Jag är också otroligt tacksam för 
min familjs, vänners och min handledares stöd och förståelse medan jag kämpat med denna 
nästan omöjliga och långa arbetsprocess. 
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Bilaga 2, SEMINARIETS PROGRAM 
12.50 Seminaari alkaa, tervetulosanat Peter Nyman 
13.00 Seminaarin avauspuheenvuoro pääjohtaja Pekka Soini, Tekes 
13.10-13.30 Miksi Suomi tarvitsee markkinointiosaamista,  johtaja Leena Mörttinen, 
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK 
13.30-14.10 Taide ja markkinointi Menestyskirjailija Sofi Oksanen 
14.10-14.40 Järkevät päätökset tehdään tunteella dosentti, tutkija Marja-Liisa Halko, Aalto-yliopisto 
14.40-15.00 Kahvitauko 
15.00-16.30 Kuuden tarinan kimara markkinoinnin merkityksestä 
• Jarno Limnéll, Stonesoft: 
 Tylsästä tietoturvatalosta kiehtovaksi kyberturvallisuuden edelläkävijäksi 
• Jussi Heikkinen, Wärtsilä: 
 "OK, sitten meidän pitää muuttaa maailman sähkömarkkinat…" 
• Juha Palve, VTT: 
 Markkinointi luo huipputeknologialle menestyksen 
• Jaana Tyynismaa, Pöyry:  
 Kukapa ei haluaisi räätälöityä pukua 
• Tommi Holmgren, Cabforce:  
 Taksin penkiltä maailman valloitukseen 
• Ari Järvelä, Tieto: 
 Insinööri ei osaa markkinoida: osaapas! – case Tieto 
16.30-16.45 Virkistystauko 
16.45-17.15 
How technology is changing the future of business Vice President & Gartner Fellow, Stephen 
Prentice, Gartner Group 
17.15 Suomen markkinointihenkisimmän insinöörin julkistaminen 
17.30-19.30 Cocktailtilaisuus 
19.30 Tilaisuus päättyy 
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Bilaga 3, SEMINARIETS MANUSSKRIPT 
 
!
! Käsikirjoitus! Heidi!Blomqvist!
! ! ! Toinen!Aalto2seminaari! 30.8.2013!
!
!
!
!
1!!
klo,
,
8.00! Somistaja!paikalle!(HH,!HR)!
!
9.00! xxx!tuo!vuokrakasvit,!henkilökunta!paikalle!(HB,!KK,!LI,!JK)!
!
10.30!! Kenraaliharjoitus!2!Sali!101ab!(KK,!JH,!HB)!
! !
11.00! Narikka!auki!(LI,!HH,!JK)!
!
11.00–12.45! Lounas!2!Tila!207!
,
12.00, Ovet,auki,5,ilmoittautumistiski!ja!standit!valmiina!(HH,!LI)!
Tiskillä!arvontakulho,!johon!pyydetään!jättämään!käyntikortit.!Kerrotaan!vain,!että!tilaisuuden!
päätteeksi!arvotaan!yllätyspalkinto.!
! PN!paikalle,!tabletti!ja!läpikäynti!
!
12.50! Seminaari,alkaa,
!
! PN!tervetulosanat!muistettava!mainita:!
2 tämä!on!Teknologian!ja!markkinoinnin!seminaari;!uskomme,!että!suomalaiset!yritykset!
menestyisivät!nykyistä!paremmin,!jos!osaisimme!yhdistää!loistaviin!insinööritaitoihimme!
markkinoinnillista!ajattelua,!luoda!uusia!tarpeita!ja!kehittää!korkean!jalostusarvon!palveluja,!
joista!maailmalla!ollaan!valmiita!maksamaan!korkeampi!hinta!
2 Tilaisuuden!päätteeksi!palkitaan!siis!Suomen!markkinointihenkisin!insinööri!2013.!!
2 Kilpailu!järjestetään!nyt!toisen!kerran.!!
!
! Esittelee!EventAppsin,!missä!näkyy!tapahtuman!Twiitit.!Tapahtuman!hashtag!on!#toinenaalto.!
!
Kertoo,!että!Sofi!Oksasen!kirjat!myynnissä!salin!ulkopuolella!ja!että!hän!signeeraa!kirjoja!heti!
puheenvuoronsa!jälkeen.!
!
Kertoo,!että!arvomme!yllätyspalkinnon!paikalla!olevien!kesken!tapahtuman!lopussa.!
Arvontakulho!aulassa,!käyntikortti!toimii!arvontalippuna.!
!
! PN!esittelee!seuraavan!puhujan:!
Tekes!on!tämän!tilaisuuden!kumppani.!Pekka!Soini,!Tekesin!pääjohtaja!tulee!avaamaan!
tilaisuuden.!
Pekka!Soini!on!toiminut!Tekesin!pääjohtajana!vuodesta!2012!ja!on!diplomi2insinööri.!Soini!on!
toiminut!vuodesta!2008!saakka!Nokia!Siemens!Networksin!Suomen!maajohtajana!ja!globaalina!
kehitysjohtajana.!Hänellä!on!yli!20!vuoden!pituinen,!monipuolinen!kokemus!merkittävän,!
globaalisti!toimivan!suuryrityksen!vaativista!johtotehtävistä!sekä!vahva!yrityskokemus!ja!2
tuntemus!
!
13.00! Seminaarin,avaus!2!pääjohtaja!Pekka!Soini,!Tekes!10min,
,
PN!muistuttaa!Twitter2keskustelusta!ja!kertoo!myös!mahdollisuudesta!esittää!kysymyksiä!
puhujilta!esitysten!jälkeen!(yleisömikki!löytyy)!
!
PN!esittelee!seuraavan!puhujan:!
Myös!EK!on!tapahtuman!kumppani.!Valtiotieteen!tohtori!Leena!Mörttinen!on!EK:n!kilpailukyky!ja!
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kasvu!2vastuualueen!johtaja!ja!EK:n!johtoryhmän!jäsen.!Aiemmin!Mörttinen!on!työskennellyt!
Nordeassa!Eurooppa2asioista!vastaavana!johtajana.!Sitä!ennen!hän!on!toiminut!muun!muassa!
Nordean!Suomen!pääekonomistina,!Suomen!pankissa!neuvonantajana!ja!Euroopan!
Keskuspankissa!vanhempana!ekonomistina.!
!
13.10! Miksi,Suomi,tarvitsee,markkinointiosaamista,5!johtaja!Leena!Mörttinen!20min,
,
, PN!kommentoi!edellistä!esitystä!ja!Twitter2kysymyksiä!
!
! PN!esittelee!seuraavan!puhujan:!
Sofi!Oksanen!on!Suomen!palkituin!nykykirjailija.!Hänen!teoksiaan!on!käännetty!43!kielialueelle!ja!
Suomessa!hänen!teoksiaan!on!myyty!yli!puoli!miljoonaa.!
, ,
13.30! Taide,ja,markkinointi!2!menestyskirjailija!Sofi!Oksanen!40min,
,
, PN!kommentoi!edellistä!esitystä!ja!Twitter2kysymyksiä.!
! PN!kertoo!(ellei!Sofi!ole!sanonut),!että!Sofi!jakaa!salin!ulkopuolella!signeerauksia,!jos!joku!haluaa!
hakea.!Tässä!vaiheessa!voi!kannustaa!ihmisiä!tekemään!suullisia!kysymyksiä.!
! Peter!voi!vielä!äänestyttää!(käsi!pystyyn),!uskooko!yleisö,!että!kaikissa!isoissa,!kalliissa!ja!
vaativissakin!päätöksissä!on!tunteet!mukana.!Kyllä:!käsi!ylös,!Ei:!käsi!ylös.!
!
! PN!esittelee!seuraavan!puhujan:!
! Tohtori,!dosentti!Marja2Liisa!Halko!aloitti!tutkijanuransa!perinteisen!kansantaloustieteen!
puolella,!väitöskirjansa!hän!teki!työttömyysvakuutuksen!rahoitusmalleista.!Tutkimusalue!vaihtui,!
kun!ryhdyttiin!selvittelemään,!voisiko!Teknillisen!korkeakoulun!aivo2osaamista!soveltaa!myös!
taloustieteelliseen!tutkimukseen.!Marja2Liisa!Halko!on!siis!aivoja!tutkiva!kansantaloustieteilijä.!
,
14.10! Järkevät,päätökset,tehdään,tunteella,5,dosentti,!tutkija!Marja2Liisa!Halko,!Aalto!Yliopisto!30min,
,
! PN!kommentoi!edellistä!esitystä!ja!tekee!yhteenvedon!”slotista”!
! PN!ohjaa!tauolle:!seminaari!jatkuu!klo!15.00!
2 Lämpiössä!kahvia!ja!pientä!suolaista!
2 Kumppanistandit!avoinna!
2 Arvonta!edelleen!käynnissä.!Arvomme!palkinnon!vain!paikalla!olijoiden!kesken,!joten!
kannattaa!olla!loppuun!saakka.!
!
14.40–15.00, Kahvitauko,,
,
, PN!esittelee!seuraavan!puhujan:!
Jarno!Limnéll!on!Stonesoft!Oyj:n!Cyber!Security!2johtaja.!Limnéllin!päävastuualueena!ovat!
kyberturvallisuuteen!liittyvät!asiat,!muun!muassa!kyberturvallisuustrategiat!ja!2kumppanuudet.!
Aiemmin!Limnéll!on!työskennellyt!Accenturessa!johtavana!konsulttina!Defense!&!Public!Safety!2
yksikössä!sekä!hallinto2!ja!kehitysjohtajana!Evli2Pankissa.!Tätä!ennen!Limnéll!palveli!
aktiiviupseerina!puolustusvoimissa!ja!pitkään!Maanpuolustuskorkeakoulun!Strategian!laitoksella!
strategisten!turvallisuuskysymysten!parissa!
,
15.00! Tylsästä,tietoturvatalosta,kiehtovaksi,kyberturvallisuuden,edelläkävijäksi,2!Jarno!Limnéll,!
Stonesoft!15min,
,
! PN!esittelee!seuraavan!puhujan:!
Jussi!Heikkinen!on!globaalin!Marketing!and!Business!Development!–yksikön!vetäjä!Wärtsilä!
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Power!Plant!2liiketoiminnassa.!Heikkisellä!on!30!!vuoden!kokemus!Wärtsilässä!useista!
johtotehtävistä.!!!
!
15.18, “OK,,sitten,meidän,pitää,muuttaa,mailman,sähkömarkkinat”!2!Jussi!Heikkinen,!Wärtsilä!15,min,
,
! PN!esittelee!seuraavan!puhujan:!
Juha!Palve!on!ollut!VTT:llä!vuodesta!2005!ja!vastaa!nykyisin!VTT:n!Business!Solutions!–yksikön!
myynnistä!ja!markkinoinnista!ja!on!myös!koulutukseltaan!insinööri.!VTT!on!kansainvälisesti!
verkottunut,!moniteknologinen!tutkimuskeskus,!joka!tuottaa!asiakkailleen!korkeatasoisia!
teknologisia!ratkaisuja!ja!innovaatiopalveluja!
!
15.36, Markkinointi,luo,huipputeknologialle!menestyksen!2!Juha!Palve,!VVT!15min,
,
! PN!esittelee!seuraavan!puhujan:!
FM!Jaana!Tyynismaa!vastaa!Pöyryn!ympäristökonsultoinnista.!Hänellä!on!pitkä!kokemus!
kansainvälisistä!kehitys2!ja!suunnitteluhankkeista,!ympäristöliiketoimintaverkostoista!sekä!
liiketoiminnan!kehittämisestä!ja!johtamisesta.!Monimuotoisuus,!ympäristön!ja!resurssien!kestävä!
käyttö!sekä!sitouttaminen!ja!osallistuminen!ovat!isossa!roolissa!Tyynismaan!tehtäväkentässä.!
!
, Kukapa,ei,haluaisi,räätälöityä,pukua,2!Jaana!Tyynismaa,!Pöyry!15min,
,
! PN!esittelee!seuraavan!puhujan:!
Tommi!Holmgren!on!yksi!Cabforcen!perustajista!ja!Chief!Product!Officer.!Cabforce!on!nopeasti!
kasvava!suomalainen!startup2yritys,!joka!tarjoaa!taksien!ennakkotilauspalvelua!kansainvälisille!
liikematkustajille!jo!lähes!100!kaupungissa!
,
15.54, Taksin,penkiltä,maailman,valloitukseen!2!Tommi!Holmgren,!Cabforce!15min,
,
! PN!esittelee!seuraavan!puhujan:!
Ari!Järvelä!(s.!1969)!on!Tiedon!johtoryhmän!jäsen!ja!Tieto!Finland!Oy:n!toimitusjohtaja.!Ari!on!
koulutukseltaan!diplomi2insinööri!Tampereen!Teknillisestä!yliopistosta!ja!on!työskennellyt!
Tiedossa!vuodesta!2001.!
!
16.12, Insinööri,ei,osaa,markkinoida:,osaapas!!case!2!Ari!Järvelä,!Tieto!15,min,
,
, PN!kommentoi!edellistä!”kimaraa”!ja!Twitter2kysymyksiä,!yleisökysymyksiä!
! PN!ohjaa!tauolle:!seminaari!jatkuu!klo!16.45!
2 Kumppanistandit!avoinna!
2 Arvonta!edelleen!käynnissä!
,
16.30516.45, Virkistystauko,,
,
Peter!puhuu!mukavia!ja!toivottelee!tervetulleeksi!takaisin!tauolta.!!
Seuraavan!puhujan!on!!meille!sponsoroinut!Market!Visio,!joka!on!Gartnerin!kumppani!Suomessa.!
(!ja!vaihtaa!englanniksi.)!
VP!and!Gartner!Fellow!Stephen!Prentice!focuses!on!the!evolving!relationship!between!
Technology,!Business!and!Society!2!interpreting!the!complex!interactions!and!trends!for!a!
business!audience.!He!works!primarily!with!senior!business!executives!across!multiple!industries!
and!in!all!geographies!to!help!them!build!effective!business!strategies!for!the!digital!age.!He!
combines!technical!understanding!with!human!and!behavioral!factors!to!build!a!compelling!
perspective!on!how!technology!is!changing!the!world.!!
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16.45! How,technology,is,changing,the,future,of,business!!2!Vice!President!&!Gartner!fellow!Stephen!
Prentice,!Gartner!Group!30min,
,
, PN!kommentoi!edellistä!esitystä!ja!Twitter2kysymyksiä!
! PN!esittelee!seuraavan!osion:!
Huippuhetket!alkavat!olla!käsillä.!Vielä!ehditte!jättää!käyntikortin!kulhoon.!(Kulho!tuotu!tässä!
vaiheessa!saliin).!!
Nyt!kutsun!tänne!estradille!Markkinointiviestinnän!Toimistojen!Liiton!hallituksen!puheenjohtajan!
Jussi!Liimataisen.!
!
17.15,, Suomen,markkinointihenkisimmän,insinöörin,julkistaminen,10min,
,
Peter!Nyman!kutsuu!tuomariston!puheenjohtajan!Eka!Ruolan!ja!palkinnon!lahjoittajan!
Teknologiateollisuuden!1002vuotissäätiön!edustaja!Zitting/Sibakov!lavalle.!
!
Eka!Ruola!kertoo!tuomarionnista!ja…Eka!sanoo:!ja!voittaja!on…sitten!tulee!fanfaari…Etunimi!
Sukunimi!
!
! Eka!kertoo!valinnan!perustelut,!Zitting/Sibakov!ojentaa!kunniakirjan!ja!Eka!ojentaa!kukat.! !
!
! Peter!Nyman!haastattelee!voittajan.!
! !
Voittaja!kertoo,!että!on!vuorossa!yllätysarvonta,!palkintona!on!xxx.!Heidi!tuo!käyntikorttikulhon!
lavalle,!insinööri!nostaa!arvan.!
!
Arvonnassa!voittanut!saapuu!hakemaan!palkintonsa!lavalta.!Peter!kysyy!yhden!kysymyksen!
voittajalta,!esim.!”Mitä!pidät!tästä!palkinnosta?”!
, ,
Kiitospuhe! Jussi!Liimataisen!puhe!kilpailusta!ja!sen!taustoista(!5min).!Jussi!kiittää!kaikkia!kumppaneita!ja!
toivottaa!vieraat!tervetulleiksi!cocktail2tilaisuuteen.!
,
17.30, Cocktailtilaisuus,lämpiössä,
,
19.30,, Tilaisuus,päättyy,
!
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Bilaga 4, BILDER FRÅN TOINEN AALTO  
 
 
Bild 1 Lobbyn med anmälningsdisken 
Bild 2 Bildskärm med namnet på evenemangets 
co-branding partners 
Bild 3 Inredningen och dekorationen inne i seminariesalen Bild 4 Seminariets keynote-speaker var författare 
Sofi Oksanen 
Bild 5 och bild 6 Dekorationerna och stilleben av blommor 
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Bilaga 5, BOTTENPLANEN OCH LAYOUTEN 
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Bilaga 6, RESULTAT UR FRÅGEFORMULÄREN TILL DELTAGARNA 
 
1. Osallistuin Toinen aalto -seminaariin 1.10.2013 
Vastaajien määrä: 41 
	  
2. Seminaari oli kokonaisuudessaan 
Vastaajien määrä: 41 
	  
	  
3. Mielestäni seminaarin 
Vastaajien määrä: 41 
 
huono tyydyttävä hyvä kiitettävä Yhteensä Keskiarvo 
markkinointi oli 0 12 28 1 41 2,73 
sisältö kokonaisuudessaan 2 17 21 1 41 2,51 
käytännön järjestelyt (tilat, tarjoilut, tunnelma) 1 6 28 7 42 2,98 
Yhteensä 3 35 77 9 124 2,74 
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4. Mielestäni kumppanien esittelyalue antoi seminaarille lisäarvoa 
Vastaajien määrä: 41 
	  	  
5. Mitä hyvää seminaarissa oli? 
Vastaajien määrä: 30 
- Viimeinen puheenvuoro ainoa jossa oli edes jotain sisältöä, sekin aiemmin kuultua. 
- esitykset ja esittäjät 
- Monipuoliset esitykset, erinomaiset käytännön järjestelyt 
- Aiheen käsittelyn monipuolisuus. 
- Kaksi mielenkiintoista esiintyjää, kirjailija ja aivotutkija. 
- Hyvin junailtu flow aiheesta toiseen ilman ylimääräisiä viivytyksiä. Arvioon käytännön järjestelyistä on 
aiemmassa kysymyksessä niputettu tilat, tarjoilu ja tunnelma, joista tarjoilu ja tilat olivat hyviä. 
- Tommi Holmgrenin esitys piristävä 
- Sofi Oksasen sisältö hyvä, tosin monotoninen paperista luettu puhe hieman häiritsi 
- Marja-Liisa Halkon asia hyvä, mutta esitystyyli kehno, joten sääli 
- Stephen Prenticen esitys oli laadukas, tulevaisuuteen luotaava ja ajatuksia herättävä. Sofi Oksasella oli 
myös hyvin valmisteltu ja perusteellinen esitys vaikkakaan mitään uutta ei varsinaisesti tuonut 
markkinoinnin ammattilaisille. 
- Mielestäni ohjelman mielenkiintoisinta antia oli kahvitauon jälkeinen  puolisko. 
- Sofi Oksanen ja potpourri olivat erityisen hyviä, mutta kaikkiaan esitykset olivat tasokkaita. 
- Mielenkiintoisia esityksiä. Napakoita ja lyhyitä, pidän siitä. 
- Sofi oli oikein hyvä. Myös casekimara oli oiva ja kiinnostava konsepti, sisällöt vain eivät oikein kaikilta 
osin tuoneet mitään mielenkiintoista uutta. 
- Gartnerin esitys oli hyvä. Hyvä juontaja - Nyman oli hyvä. 
- Erityisen hyviä olivat kaksi ensimmäistä esitystä, joille olisin antanut enemmän aikaa. 
- Hyviä esityksiä, Sofi Oksanen oli erityisen vaikuttava ja vakuuttava. 
- Mielenkiintoisia ajankohtaisia puheenvuoroja 
- Sofi Oksasen osuus oli kiinnostavin ja herätti eniten ajatuksia. 
- Tilavalinta oli hyvä ja seminaaria oli helppo seurata. Tekniikka toimi hyvin. Oli mukavaa, että puhujia oli 
erilaisia, erit. aivotutkimus  markkinoinnin näkökannasta kiinnosti. 
- - Sofi Oksasen esitys -julkaisuliiketoiminnan biz logiikka - oli paras 
- Wärtsilän case (by Jussi Heikkinen) mielenkiintoinen 
- Cabforce start-up case (by Tommi Holmgren) mielenkiintoinen 
- Stephen Prenticen esitys "How technology is chaging the future of business" ok vaikkakaan ei sisältänyt 
minulle uusia elementtejä (vastaava info löytyy helposti googlaamalla) 
- Teema-alueet olivat kiinnostavia. Sofi Oksasen esitys oli epäilemättä kaikkein kiinnostavin ja 
menetelmällisesti "opettavin" tilaisuuden kaikista esityksistä, Sofille siitä lämpimät kiitokset. Myös Tom 
Nyman on todellinen ammattilainen juontajana. 
- Lyhyet puheen vuorot eri yrityksiltä, päätöksen teko tunteella,  verkostoituminen. 
- Seminaarin rakenne ja aikataulutus toimivat todella hyvin. Erityisen mielekästä oli kuuden casen esittely, 
lyhyitä napakoita puheenvuoroja, joihin puhuja joutuu kiteyttämään olennaisen. 
- Sofi Oksasen puheenvuoro sisällön puolesta oli minulle henkilökohtaisesti parasta antia. 
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- Tarjoilut olivat hyvät, tauot riittävän pitkiä. 
- Sofi Oksanen 
- Ohjelman kulku ja miten puheenvuorot oli jaettu 
- Kiinnostavia yrityksiä 
- Aiheet olivat mielenkiintoisia. 
- Ikävä kyllä odotukset olivat korkealla kun viimevuotinen oli niin tavattoman hyvä. Tämä selvästi 
huonompi. 
- Sofi Oksasen puheenvuoro oli hyvä samoin kuin ulkomaalainen puhuja. Osa puheenvuoroista ei tarjonnut 
markkinointi-ihmisille juuri mitään uutta tietoa vaan toisteli jo tiedossa olevia totuuksia. Myös osa 
lyhyistä esityksistä oli enemmän yritysesittelyjä. 
- Itseluottamusta "uhkuvat" esiintyjät! 
- Sofi Oksasen esitys. 
- Viimeinen esitys sekä se, että tapasin monia ihmisiä alalta. Sain yhden hyvän ideankin näkemällä yhden 
osallistujista ja se poikinee omaan työhöni hyvää. 
- Tiedon Ari Järvelän puheenvuoro. 
 
 
6. Mitä parannettavaa tai kehitettävää seminaarissa oli? 
Vastaajien määrä: 29 
- Tunne / Järki aihe olisi ollut mielenkiintoinen. Minulle lähestymistapa aivan liian teoreettinen. 
- Sisältö ei antanut mtl-jäsenelle mitään. Peter Nyman ei ollut lainkaan valmistautunut ja luki suoraan 
paperista KAIKEN! 
- Osa esityksistä oli turhan pitkiä, ja niissä turhan suuri osa ajasta meni taustoittamiseen itse asian sijasta. 
- Insinööricaset...blaah.. Jotenkin kun saisi esittäjät arvostamaan myös kuulijakuntaa. 
- Tilan käytöllä olisi voinut enemmän inspiroida interaktiivisuuteen tai jonkinlaiseen yhteisöllisyyden 
illuusioon. Tunnelma jäi kovin kliiniseksi. 
- Hehkutus vuoden järjettömästä seminaarista ei ihan vastannut odotuksia 
- Toivotaan, että  esitykset antoivat jotain kimmoketta insinööreille markkinoinnista, mutta paljon se ei 
antanut markkinointiväelle 
- Alun lyhyet esitykset (Tekes ja EK) olivat aiheiltaan kovin pintapuolisia ja toistivat itsestäänselvyyksiä. 
Maija-Liisa Halkon esitys oli mielenkiintoinen mutta turhan tutkijaorientoituneesti tuotu esille. Kuuden 
kimarasta Jarmo Limnellin esitys oli kyllä pohjanoteeraus. Siitä ei jäänyt käteen muuta kuin että yhtiön 
kelkka kääntyi kun tajusivat palkata hänet.. Keinot, joilla menestykseen on päästy, jäivät kyllä 
epäselviksi. Cabforcen esitys oli hyvä. Myös muut olivat periaatteessa ihan hyviä mutta toistelivat kovin 
tuttuja toimenpiteitä ja ajatuksia. 
- Mielestäni kannattaa fokusoida seminaari paremmin. Nyt jäi markkinointi-ihmisenä sellainen 
peruskoulumaku suuhun ja uusien ideoiden anti jäi vähäiseksi. 
- Enemmän lisää käytännön esimerkkejä ohjelmaan. 
- Kahvitauko olisi luontevasti sopinut Oksasen esityksen jälkeen. Nyt aivotutkijalla oli hiukan hankala 
esiintymispaikka "tähden" jälkeen. 
- Peter Nyman! Kallis kaveri varmasti ja oli jotenkin täysin valmistautumaton. Luki paperista. Melkoisen 
käsittämätöntä. 
- Tila oli huono ja epäinspiroiva. 
- Sijainti ydinkeskustaan. Puheenvuorot innostavammaksi 
- Mitä Sofi Oksanen teki tilaisuudessa? 
- Kaikkikin esitykset olivat itsessään hyviä (Wärtsilä erityisesti), mutta kokonaisuus ja seminaarin tavoite 
jäi jotenkin irralliseksi. Juontaja ei osannut koota tavoitetta ja vetää esityksiä yhteen, ainakaan siinä 
vaiheessa kun minä lähdin 16.30. 
- Ylimarkkinoitu, ei uutta.  Valitettavasti pettymys. 
- Edelliset seminaarinne ovat olleet loistavia ja siksi odotusarvo korkealla. 
- Olin ehkä paneutunut huonosti ennakkoinfoon, koska en ymmärtänyt, että oli tarkoitettu insinööreille.  
Markkinointi-ihmisenä olisin kaivannut enemmän uutta tietoa ajan hengessä. 
- "Spontaaneja" yleisökysymyksiä voisi valmistella etukäteen, siltä varalta, ettei niitä yleisön joukosta 
muuten ilmesty. Ne toimisivat jäänmurtajina. Tarkoitan siis sitä, että joidenkin osanottajien kanssa 
sovitaan kysymysten esittämisestä etukäteen. 
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- 6 kumppanin puheenvuorot olisi voitu rajoittaa selvästi lyhyemmiksi. 10-12 minuuttia pakottaa tuomaan 
vain hyvin keskeisen viestin. 
- - Puheenvuoro päätöksenteosta oli liian tieteellinen 
- Ohjeistus kommenttien lähettämisestä salin seinälle ja tweetit seinälle 
- puheenvuorot olisivat voineet pureutua enemmän markkinointiin ja keinoihin, joiden avulla "ei niin 
perinteiset markkinoinnin alat" voisivat kehittää toimintaansa 
- Seminaaria myytiin yleisenä markkinointiaiheisena seminaarina, mutta se oli täysin insinöörikeskeinen ja 
ei antanut muiden alojen markkinoinnin parissa työskenteleville mitään. Olen hyvin pettynyt että tätä 
edes tarjottiin muille kuin hyvin rajatun alueen yrityksille. Seminaarin ennakkotiedot olivat hyvin 
harhaanjohtavia ja en todellakaan saanut irti mitään uutta "next big thingiä" vaan ennemminkin tuntui että 
ainakin osa esiintyjistä oli aikaansa jäljessä puhuessaan markkinoinnista. 
- Insinööri/markkinointi vastakkainasettelun tarkoitus jäi itselleni kaukaiseksi. Sitä jauhettiin ehkä hieman 
liikaa. Myös aikataulutus oli hieman hätäinen, kun joidenkin osalla jouduttiin kiirehtimään. 
Valokuvauksen määrää olisi voinut rajata, hieman häiritsevää, kun joku koko ajan vieressä zoomaamassa 
ja räpsimässä, vaikka hän varmastikin toteutti saamansa toimeksiantoa mahdollisimman 
huomaamattomasti. 
- - VTT:n esittäjä ei ollut vakuuttava 
- moderaattori ei ollut oikein paneutunut tehtävään, totesi itsestäänselvyyksiä ja unohteli asioita 
- esitykset epätasaisia 
- kannattanee miettiä koko konsepti uusiksi 
- on olemassa suuri joukko markkinointihenkisiä insinöörejä! 
- Helsingissä on Messukeskusta teknisiltä valmiuksiltaan parempia tiloja, kuten Finlandia-talo, jossa 
voidaan järjestää huomattavasti interaktiivisempia tilaisuuksia, suosittelen lämpimästi. Eilinen tila oli 
vähän pimeä, eikä ehkä oikein innostanut vuorovaikutukseen. 
- Aihealue: digitalisoituva maailma on sinänsä haasteellinen ja mielenkiintoinen ja sitä voisi avata vähän 
tarkemmin tulevaisuudessa. 
- Olin ymmärtänyt seminaarin sisällön väärin, se oli suunnattu vahvasti insinööreille, enkä kokenut 
markkinointi-ihmisenä olevani oikeassa tilaisuudessa. Olisiko tämän voinut viestiä jotenkin selkeämmin? 
- Tila ja puitteet toimivat muilta osin, mutta sinisen sävyinen ja hämärähkö valaistus oli uuvuttava. Tilan 
tulisi olla valoisampi ja mieluusti valon lämpimän sävyistä, se vaikuttaa ihmisten vireystilaan.  
- Peter Nyman ei selvästikään ollut ehtinyt valmistautua rooliinsa. Se oli tosi harmi, koska odotukset 
sanavalmista ja terävää, kokenutta esiintyjää kohtaan olivat huikean paljon korkeammalla kuin mitä hän 
nyt pystyi itsestään antamaan. Tuli vähän nolo olo. 
- Virkistystauolla jotain juotavaa, olisi voinut olla joko vesikannuja tai mehua/limua. 
- Ravintolahenkilökunta oli epäkohteliaita 'cocktail tilaisuuden' aikana ja aloittivat siivoamaan nopeasti 
kaiken pois, vaikka tilaisuus oli virallisesti ohjelmassa klo 19.30 saakka. Tekivät sen hyvin selväksi että 
sinne ei saa jäädä. 
- Juontaja ei vaikuttanut olevan kovin omistautunut tehtävään. 
- Kunnon säväriä / oivalluksen tunnetta ei tarjonnut kukaan puhujista. Vähän sellainen latteahko basic-
meininki. 
- Parempia puhujia eikä juontajakaan ollut ihan parhaassa vireessä. 
- Puhujien valinta. 
- Kaikki alkupään esitykset olivat aika mitäänsanomattomia. Ehkä anti on jotain insinööreille, mutta ei 
markkinoinnin ammattilaisille, jotka kyllä tietävät markkinoinnin merkityksen. Tuntui turhalta istua 
kuuntelemassa markkinoinnin hengen nostatusta. 
- Tapahtuman aloitusaikaa oli vaikea löytää. Aikaa ei ollut nettisivulla mainittu lainkaan, löytyi ainoastaan 
ilmoittautumissivulta ja sieltäkin kahta eri tietoa (ihme että päädyin sinne, hain tietoa muutama pv ennen 
tilaisuutta ja olin ilmoittautunut paljon aiemmin).  
- Seminaari kaipaisi dynaamisuutta, nyt oli jotenkin nukahtanut tunnelma. Sali näytti ankealta, juontaja 
huuteli lavan vierestä jne  
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7. Olen kiinnostunut seuraavista MTL ry:n järjestämistä tilaisuuksista tulevaisuudessa. 
Vastaajien määrä: 24 
	  	  
8. Minkälaisia tilaisuuksia, seminaareja, tapahtumia, kilpailuita yms. toivoisit MTL ry:n 
järjestävän tulevaisuudessa? 
Vastaajien määrä: 10 
- Verkostoitumista. 
- Markkinointi ja etiikka. Markkinointi ja yhteiskuntavastuu. Markkinointi suhteessa yrityksen arvoihin. 
- Ajankohtaisia esimerkkejä onnistumisista, tutkimuksista uusista tavoista tehdä businessta 
- IT-alan markkinointi, asiantuntijapalveluiden markkinointi 
- Toivon että ilmoitetaan selvästi kenelle tapahtuma on sopiva ja mihin keskitytään. Uskon että tapahtuma 
oli hyvä oikealle kohderyhmälle ja järjestelyt toimivat, mutta itse haaskasin päivän ja rahaa 
osallistumalla. 
- Myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta tutkimusaineistoja hyödyntäen. Aitoja puheenvuoroja eri 
yritysten ja alojen käytäntömalleja. 
- Viittaan yllä oleviin kommentteihini! Käytännön esimerkkejä hyvistä markkinointistrategioista ja 
digitaalisen maailman yritystoiminnan esittelyä syvällisemmin. 
- Vastaavantyyppinen seminaari puhtaasti markkinointiväelle olisi kiinnostava. 
- Tämä oli erittäin kiinnostava seminaari missä puhuttiin markkinoinnista eri näkökulmilta, enemmän näitä 
tulevaisuudessa jotka antavat markkinoinnin isosta kuvasta hyvän kulman. 
- SoMe kiinnostaa samoin kuin yhä vain digitalisoituva markkinointi. Erilaiset asiakkaiden 
lojaliteettiohjelmat 
